



Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8-9 классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МБОУ «СОШ №121 г. Челябинска»

Утверждено:

Заместитель Главы города
по социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам
образования города Челябинска

 / С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Директор МБОУ «СОШ №121 г. Челябинска»
Владелец процесса: Синицина Наталья Геннадьевна, директор МБОУ «СОШ №121 г. Челябинска»
Периметр процесса: МБОУ «СОШ №121 г. Челябинска»
Границы процесса: от начала обучения в 8 классе до выпуска из основной школы
Руководитель проекта: заместитель директора по УВР Лебедева Марина Сергеевна
Команда проекта:
 -Резвая Алла Юрьевна, учитель русского языка и литературы;
 -Дударева София Алексеевна, учитель технологии;
 -Роднова Ольга Валерьевна, учитель английского языка;
 -Кочнева Марина Сергеевна, педагог – организатор;
 -Петрова Мария Евгеньевна, учитель история и обществознания

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Невыполнение Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «О реализации ФГОС» (редакция от 28.12.2014 №1645) об обязательности проектной деятельности для обучающихся.
Последствия: Низкий уровень достижения метапредметных результатов ФГОС ООО. Неготовность выпускников к использованию Lean-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности. Низкий уровень вовлеченности обучающихся в проектную деятельность с применением бережливых технологий.
Причина возникновения:
 - отсутствие стандарта процесса достижения метапредметных результатов обучающимися 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом
Ценность для заказчика:
 - высокий уровень достижения метапредметных результатов ФГОС ООО;
 - готовность выпускников к использованию Lean-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности;
 - высокий уровень вовлеченности обучающихся в проектную деятельность с применением бережливых технологий.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля обучающихся 8-9 классов, вовлеченных в проектную деятельность с применением бережливых технологий	0 %	30%
Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.06.2024
2. Обучение участников проекта – июнь 2024
- Производственный анализ № 1 – 14.06.2024-28.06.2024
3. Внедрение улучшений – 02.09.2024 – 24.10.2024
4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 25.10.2024
- Производственный анализ № 2 – 25.10.2024
5. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования – 05.11.2024

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова